



**TERMO ADITIVO N° 01**

Proc. N° 970118  
Fs. 25  
*[Assinatura]*  
Procuradoria Jurídica

**Termo Aditivo ao Contrato N.º 017/2017 que entre si celebram, de um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB e, de outro lado, a empresa CONSTRUTORA MESTRE SILVA LTDA.**

A **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.069.489/0001-08, com sede e foro no Km 04 da Estrada do Bem Querere, Bairro Universitário, no município de Vitória da Conquista – Ba, neste ato representada pelo seu Reitor, Prof. Dr. **FÁBIO FÉLIX FERREIRA**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG n.º 03943510-53, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n.º 691.744.075-20, residente na cidade de Vitória de Conquista - BA, e a empresa **CONSTRUTORA MESTRE SILVA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 16.493.405/0001-49, situada na Rua Apolinário Santana, 176, Térreo, bairro Engenho Velho da Federação, município de Salvador - BA, neste ato representada pela Sr.ª **VERA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS**, brasileira, portadora da Carteira de Identidade n.º 0059802243, expedida pela SSP/BA, e inscrita no CPF/MF sob n.º 144.206.785-34, residente na Rua Frederico Costa, 34 - A, Apt.º 02, bairro Engenho Velho de Brotas, município de Salvador/BA, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato original celebrado entre as partes, com amparo no art. 140, II, da Lei n° 9.433/2005, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia **19/06/2018** e termo final o dia **19/06/2019**.

**Subcláusula Única** – Fica, também, prorrogado o prazo de execução deste Contrato, devendo a conclusão dos serviços ser, impreterivelmente, encerrada até a data de **19/06/2019**, permanecendo inalterados os valores dos serviços a serem prestados.

*[Assinatura]*



*[Assinatura]*

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Proc. Nº 97018  
Fls. 26  
Diniz  
Procuradora Jurídica

As demais cláusulas e condições do Contrato original firmado anteriormente entre as partes, que não se conflitarem com o presente Termo Aditivo, ficam ratificadas e inalteradas.

E, assim, por estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista - BA, 10 de maio de 2018.



**FÁBIO FÉLIX FERREIRA**  
**REITOR DA CONTRATANTE**



**VERA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS**  
**REPRESENTANTE DA CONTRATADA**

### TESTEMUNHAS:

01. Taissa Maria Santos da Paixão  
CPF Nº 053.064.375-12

02. Diniz Almeida Silva  
CPF Nº 019.242.525-03



# DIÁRIO OFICIAL

## INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Este gabarito destina-se à datilografia ou digitação do seu texto para publicação no Diário Oficial.

Para assegurar uma perfeita impressão favor seguir as instruções abaixo, uma vez que o seu original será reproduzido com redução.

PARA USO DO DIÁRIO OFICIAL	
Proc. nº	970118
Publicação nº	27
Data	Proc. nº 970118 FLS. 25
Atendente	REITORIA-UESB

egba

- 1- Datilografe ou digite rente às margens azuis sem ultrapassá-las, usando máquinas com tipos limpos e fita preta;
- 2- O título deve ser datilografado em letras maiúsculas, em CORPO 14, e entre o título e o texto utilize espaço duplo;
- 3- Utilize tantos gabaritos quantos o seu texto exigir. Evite anotações, erros e rasuras;
- 4- Para efeito de cobrança, observe a numeração em *cm* na margem esquerda;
- 5- A EGBA não se responsabiliza por problemas provenientes do não cumprimento das instruções acima.

1 Res. Termo Aditivo nº 01 ao Contrato n.º 017/2017 – UESB / CONSTRUTORA MESTRE SILVA  
2 LTDA. Objeto: prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia  
3 19/06/2018 e termo final o dia 19/06/2019, fica, também, prorrogado o prazo de execução, conforme o  
4 constante no processo nº 970718. Assinatura em: 10/05/2018.

5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13

FÁBIO FÉLIX FERREIRA  
REITOR

