



TERMO ADITIVO N.º 01

Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2020, que entre si celebram, de um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB e, de outro lado, a empresa BRITO ANDRADE ENGENHARIA LTDA.

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.069.489/0001-08, neste ato representada pelo seu Reitor, Prof. Dr. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES, portador da Carteira de Identidade RG nº 13816603-04, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº. 077.770.018-25, residente no município de Vitória de Conquista, estado da Bahia, e a empresa BRITO ANDRADE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.798.261/0001-95, com sede na Av. Juracy Magalhães nº 3340, Bloco A, Sala 1104/05, bairro Felícia, município de Vitória da Conquista, estado da Bahia, neste ato representado pelos seus Sócios, Sr. ITAMAR PINHEIRO DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 15.601.559-57, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 054.380.325-21, residente e domiciliado na Av. Maranhão nº 914, bairro Ibirapuera, município de Vitória da Conquista, estado da Bahia, e Sr. THIAGO SILVEIRA BRITO, brasileiro, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 14762340-51, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 063.496.875-07, residente e domiciliado na Rua Joaquim Brito nº 13, bairro Recreio, município de Vitória da Conquista, estado da Bahia, considerando o que consta no Processo SEI nº 072.4158.2021.0031749-37, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato original celebrado entre as partes, com amparo no art. 140, II, c/c §1º do art. 143 da Lei Estadual nº 9.433/2005, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo do Contrato por mais 90 (noventa) dias, tendo como termo inicial o dia 15/12/2021 e termo final o dia 14/03/2022, assim com o acréscimo de, aproximadamente, 24,09% (vinte e quatro vírgula zero nove por cento), para prestação dos serviços, pela CONTRATADA, para Reforma do Campo de Futebol do Campus Universitário de Jequié da CONTRATANTE.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR**

Em virtude da prorrogação do Contrato e do acréscimo dos serviços, o valor inicial firmado entre as partes fica, conseqüentemente, acrescido de, aproximadamente, 24,09% (vinte e quatro vírgula zero nove por cento), correspondente à importância de R\$ 44.135,07 (quarenta e quatro mil, cento e trinta e cinco reais e sete centavos), a ser pago de acordo com os serviços efetivamente prestados pela CONTRATADA à CONTRATANTE.

Edenilda Alves de Andrade

Itamar Pinheiro de Andrade Júnior

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para pagamento deste Termo Aditivo correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária, a seguir especificadas:

- a) Unidade Orçamentária: 11.302;
- b) Elemento de Despesa: 44.90.51.00;
- c) Destinação de Recursos: 0.114.000000;
- d) Projeto/Atividade: 7871.

### CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO


As demais cláusulas e condições do Contrato original firmado anteriormente entre as partes, que não se conflitarem com o presente Instrumento, ficam ratificadas e inalteradas.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.


Vitória da Conquista – BA, 03 de dezembro de 2021.

  
LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES  
REITOR DA CONTRATANTE

  
ITAMAR PINHEIRO DE ANDRADE JÚNIOR  
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

  
THIAGO SILVEIRA BRITO  
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

#### TESTEMUNHAS:

01.   
CPF nº 135.582.775-20

02.   
CPF nº 394.288.005-97

011.5541.2021.0058412-21	11.004.00474/2021	LANDOALDO DE OLIVEIRA LUNA	LIXA, para parede, n. 100.	Un	100	R\$0,60	R\$60,00
011.5541.2021.0054951-36	11.004.00432/2021	MH COMERCIO DE PAPELARIA ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI - ME	PARAFUSADEIRA, que apresente tambem atividade de maquina furadeira	Un	5	R\$249,9999	R\$1.249,99

## MODALIDADE: REGISTRO DE PREÇO

Nº DE PROCESSO	AFM N.º	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	U/F	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
011.5541.2021.0062104-45	11.004.00438/2021	MOVIMENTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	OLEO, lubrificante, para motor a gasolina, alcool e GNV	Un	24	R\$ 29,05	R\$697,20
011.5541.2021.0062088-91	11.004.00439/2021	RITA MARIA CONCEICAO SILVA	FITA, adesiva, silver tape, dimensoes 48mm x 50 m, na cor cinza.	Un	72	R\$39,47	R\$ 2.841,84
011.5541.2021.0061883-34	11.004.00445/2021	MS COMERCIAL MERCANTIL EIRELI	TRINCHA, com cerdas de nylon, de 1 polegada.	Un	10	R\$2,06	R\$20,60

## Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia – IRDEB

## RESUMO DE CONTRATO

Processo nº 063.3832.2021.0001769-11. Inexigibilidade nº 015/2021. Contrato nº 065/2021. Contratante: INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA - IRDEB. Contratada: QPA QUITANDA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. Objeto: prestação de serviço de produção, de Show Artístico, para a Cerimônia de Premiação do 19º Festival de Música Educadora FM Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária 3.11.201, Atividade: 4844 Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte: 0.213. Valor Global: R\$ 184.100,00 (cento e oitenta e quatro mil e cem reais). Forma de Pagamento: através de ordem bancária ou crédito em conta corrente. Regime de Execução: Serviço com empreitada por preço global. Prazo: 30 (trinta) dias, a contar da data da subscrição da Autorização de Prestação de Serviços. Data de Assinatura: 07/12/2021. Flávio Silva Gonçalves - Diretor Geral

## Universidade do Estado da Bahia – UNEB

RESUMO DOS CONTRATOS: Nº 098/2021 - PROCESSO Nº 074.7825.2021.0041216-31; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: Dritto Engenharia LTDA; OBJETO: Reforma e adaptações do prédio administrativo e biblioteca do Campus II/Alagoinhas; PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 05/2021; VIGÊNCIA: 180 dias; VALOR TOTAL: R\$ 235.557,85; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 7871; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 3390.39; DATA DA ASSINATURA: 03/12/2021. Nº 099/2021 - PROCESSO Nº 074.7043.2020.0036116-54; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: F A Ferrari de Souza; OBJETO: Serviço de tradução de vídeos e interpretação simultânea de texto da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 25/2021; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 69.000,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 5365; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 3390.39; DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021.

RESUMO DO TERMO ADITIVO: Nº 169/2021 - PROCESSO Nº 074.7726.2021.0059615-11; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: Insetilar Controladora de Pragas Urbanas LTDA - ME; CONTRATO: Nº 224/2018; OBJETO: Prorrogação de prazo de contrato de prestação de serviços de lavagem e desinfecção dos reservatórios de água, para atender ao DCV I/Salvador; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 3.200,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2443; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 3390.39.

## Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

Res. Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 026/2020 - UESB/ BRITO ANDRADE ENGENHARIA LTDA. Objeto: a prorrogação do prazo do Contrato firmado entre as partes por mais 90 (noventa) dias, tendo como termo inicial o dia 15/12/2021 e termo final o dia 14/03/2022, bem como o acréscimo de, aproximadamente, 24,09% (vinte e quatro vírgula zero nove por cento), para prestação dos serviços, pela CONTRATADA à CONTRATANTE. Valor total estimado R\$ 44.135,07 (quarenta e quatro mil, cento e trinta e cinco reais e sete centavos). Data da assinatura: 03/12/2021.

LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Res. Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 045/2018 - UESB/ ELSON LAGO DUARTE - EPP. Objeto: a prorrogação do prazo do Contrato firmado entre as partes por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 05/12/2021 e termo final o dia 05/12/2022. Valor global estimado

R\$ 48.658,44 (quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Data da assinatura: 01/12/2021. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Res. Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 025/2020 - UESB/ CWLAW PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA. Objeto: a prorrogação do prazo do Contrato firmado entre as partes por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 14/12/2021 e termo final o dia 14/12/2022. Valor global estimado R\$ 40.175,00 (quarenta mil, cento e setenta e cinco reais). Data da assinatura: 07/12/2021.

LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

## Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

## RESUMOS DE CONTRATOS - UESC

Nº 092/2021: BIL COMERCIO E SERVICOS LTDA; PROC. SEI BA Nº 073.5748.2020.0015461-56; PE nº 054/2021: Prestação de empresa especializada em pintura de fachadas para realizar serviços de recuperação nos prédios da universidade, nas formas previstas no anexo único deste Contrato, de acordo com as especificações e obrigações condições constantes no Instrumento Convocatório e na - APS; Valor Total: R\$257.100,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e cem reais). D.O. 11304.0001. 12.122.502.200.9900.33.90.3900.0114000000.1; Prazo: 120 dias, a contar da data do recebimento da nota de empenho; Assinatura: 07/12/2021.

## RESUMO DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS - UESC

TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 166/2019: JCBD CONSTRUTORA EIRELI; PROC. SEI-BA Nº 073.6796.2021.0016827-37; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 166/2019, firmado entre as partes, por mais 12 (doze) meses, a contar de 11/12/2021. A Contratada renuncia expressa e irrevogavelmente, ao reajuste contratual previsto na Cláusula Sexta do Contrato nº 166/2019, relativo ao período de 12 (doze) meses anteriores a 11/12/2021; Assinatura: 07/12/2021. TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 071/2021: MONTELINE SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI; PROC. SEI-BA Nº 073.5748.2020.0017711-92; Objeto: prorrogar-se o prazo de vigência do Contrato nº 071/2021, firmado entre as partes, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 11 de dezembro de 2021. As demais cláusulas e condições do Contrato original que não se conflitarem com o presente aditamento, ficam ratificadas e inalteradas; Assinatura: 07/12/2021.

## SECRETARIA DA FAZENDA

## RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SF/PS/DA/33/20

1.TA-01/21; 2.Contratante: Estado da Bahia/SEFAZ; 3.Contratada: GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA; 4.Objeto: fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de pesquisas em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); 5.Valor: R\$ 275.525,50 global anual estimado; 6.Modalidade: adesão à Ata de Registro de Preço, Pregão Eletrônico nº 009/2018 - TCM/BA; 7.Adita: reajuste de preços pela variação acumulada do INPC/IBGE Índice de 7,099765%, produzindo efeito a partir de 07 de dezembro de 2021 e prorrogação do prazo Contrato original a partir de 07/12/2021 a 06/12/2022; 8.Assinam: Manoel Vitorio da Silva Filho - Secretário da Fazenda, André Cortines Peixoto - Representante; 9.Data: 06/12/2021.

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017-CT084-2021

PROCESSO N.º 024.2072.2021.0004820-35. CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA / SIT. CONTRATADO: STRATA ENGENHARIA LTDA. CLAUSULA PRIMEIRA. As partes concordam e resolvem, amigavelmente, e na melhor forma de direito, retratificar o Contrato de Prestação de Serviços Nº 017-CT084/2021, a fim de alterar na Clausula Décima Primeira - Pagamento, no § 8º, a alínea "d" e o inciso VI. DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021.

RESUMO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 006-CT057/2016 PROCESSO N.º 024.2058.2021.0008186-89. CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. CONTRATA: CARLOS AUGUSTO COSTA DAVID. CLAUSULA PRIMEIRA: O presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo contratual por mais 06 meses, contados a partir de 17/12/2021, com término em 17/06/2022 e seu valor após atualização financeira, passa a ser de R\$158.507,30. DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021.

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 012-CT022/2021 PROCESSO N.º 024.2072.2021.0000802-39. Tomada de Preços nº 053/2020. CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. CONTRATADA: SKALA CONSTRUTORA LTDA. CLAUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo de execução do contrato indicado no preâmbulo, por 90 dias, com início em 14/10/2021 e término em 12/01/2022. DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021.



**GOVERNO DO ESTADO DA  
BAHIA**  
Universidade Estadual do  
Sudoeste da Bahia  
Publicações no Diário Oficial -  
UESB/RTR/GAB/PUB

## INFORMAÇÕES PARA PROCESSO

PROCESSO Nº 072.4158.2021.0031749-37

Encaminhamos o presente processo, após a devida publicação no Diário Oficial do Estado, para conhecimento e demais providências.

Att.,



Documento assinado eletronicamente por **Samara Roberta De Andrade Oliveira, Coordenador**, em 08/12/2021, às 08:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00039978040** e o código CRC **5EC8DFC0**.

Referência: Processo nº 072.4158.2021.0031749-37

SEI nº 00039978040



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB**  
**PROCURADORIA JURÍDICA - UESB/RTR/PROJUR**

<b>PROCESSO:</b>	072.4158.2021.0031749-37
<b>OBJETO:</b>	Aditivo 1 Cont. 026/20 (PRAZO E VALOR) - Obra de Reforma do Campo de Futebol Campus JEQ
<b>ÓRGÃO INTERESSADO:</b>	UESB

**DESPACHO**

À  
**COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS – CGC**

Encaminhamos, para conhecimento e demais providências, o **TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 026/2020** (doc. 00039886079), celebrado entre esta Universidade e a empresa **BRITO ANDRADE ENGENHARIA LTDA**, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) em 08 de dezembro de 2021 (doc. 00039977920).



Documento assinado eletronicamente por **Gleidelene Carvalho R Lima, Secretária**, em 08/12/2021, às 10:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00039981771** e o código CRC **E98028D7**.



<b>TAD</b>		<b>Termo Aditivo de Contratos e Documentos Assemelhados</b>		<b>11302.0001.21.0000049-7</b>	
<b>Data do Termo Aditivo:</b> 08/12/2021		<b>Valor do Termo Aditivo:</b> 44.135,07 [X] Adição [ ] Redução [ ] Remanejamento [ ] Mudança de Credor			<b>Novo Fim da Vigência:</b> 14/03/2022
<b>Unidade Orçamentária:</b> 11302 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia					
<b>Unidade Gestora:</b> 11302.0001 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB - Executora					
<b>Nº do Instrumento (INT):</b> 11302.0001.20.0000275-6		<b>Tipo Instrumento:</b> Contrato		<b>Nome do Credor:</b> Brito Andrade Engenharia Ltda	<b>CPF/CNPJ do Credor:</b> 32.798.261/0001-95
<b>Início da Vigência:</b> 10/12/2020		<b>Fim da Vigência:</b> 10/12/2021		<b>Valor Inicial do Instrumento:</b> R\$ 183.192,22	<b>Valor Atual do Instrumento:</b> R\$ 183.192,22
<b>Saldo Disponível:</b> 0,00		<b>Modalidade de Licitação:</b> Carta Convite		<b>Tipo de Despesa:</b> Obras e Serviços de Engenharia	<b>Retenção da Lei Anticalote?:</b> Não
<b>Justificativa:</b> TAD 01/2021 referente acréscimo de valor e prorrogação do prazo					
<b>Situação:</b> Incluído				<b>Integração SIMPAS:</b> Não	

### DEMONSTRATIVO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício:	Dotação Orçamentária:	Valor da Dotação:	Saldo Disponível:	Tipo de Gasto:	Acréscimo:	Redução:	Valor Atualizado:
2021	11302.0001.12.364.306.7871.7 200.44905100.0114000000.1	0,00	0,00	GERAL	44.135,07	0,00	44.135,07

### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

<b>Dotação Orçamentária:</b> 11302.0001.12.364.306.7871.7200.44905100.0114000000.1				
Data Vencimento:	Saldo Disponível:	Acréscimo:	Redução:	Valor Atualizado:
07/12/2021	0,00	44.135,07	0,00	44.135,07



**GOVERNO DO ESTADO DA  
BAHIA**  
Universidade Estadual do  
Sudoeste da Bahia  
Coordenação de Gestão de  
Contratos -  
UESB/RTR/PROAD/CGC

## INFORMAÇÕES PARA PROCESSO

PROCESSO Nº 072.4158.2021.0031749-37

À Assessoria de Planejamento e Finanças  
À Srª Nair Cristina

Assunto: **Aditivo 01 ao Cont. Nº 026/2020**

Encaminhamos o processo **072.4158.2021.0031749-37** celebrado entre a UESB e a empresa **BRITO ANDRADE ENGENHARIA LTDA**, tendo como objeto objeto a REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JEQUIÉ, para lançamento do Aditivo 01. Posteriormente o referido processo deve ser encaminhado à Coordenação de Gestão de Contratos para devidas providências.

**Valor: Acréscimo de 24,09 %, correspondendo a importância de R\$ 44.135,07**

**Instr: 11302.0001.20.0000275-6**

Atenciosamente,

Talitha Martins Vieira

Cad. 073.527.195-0

Coordenação de Gestão de Contratos



Documento assinado eletronicamente por **Talitha Martins Vieira, Gerente**, em 08/12/2021, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00039985906** e o código CRC **7DF0C0D1**.

